

TAARIFA ZA MFUMO WA TeIW 21/2/2023

Mpaka leo huduma zinazotarajiwa kutolewa na mfumo ziko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji kama inavyoonekana kwenye jedwali hapa chini:-

Na	Huduma	Hatua iliyofikiwa	mkakati
1	Namba ya Utambulisho wa Utaifa (NIN)	Umekamilika	UAT kuanza 23-24/02/2023
2	Namba ya ulipaji wa Kodi (<i>business and non-business TIN</i>)	umekamilika	UAT kuanza 23-24/02/2023
3	Cheti cha uwekezaji (<i>TIC Certificate of Incentive</i>)	Umekamilika	UAT kuanza 23-24/02/2023
4	Maombi ya kusajili kampuni	Umekamilika	UAT kuanza 23-24/02/2023
5	Kibali cha kazi	Iko kwenye majaribio (factory testing)	UAT kuanza 23-24/02/2023
6	Kibali Ukazi	Iko kwenye majaribio (factory testing)	UAT kuanza 23-24/02/2023
7	Kibali cha umilikishwaji wa ardhi kwa Wageni (<i>Land Derivative Title</i>)	Iko kwenye majaribio (factory testing)	UAT kuanza 23-24/02/2023
8	Msamaha wa kodi (Tax exemption)	Iko kwenye majaribio (factory testing)	UAT kuanza 23-24/02/2023

Changamoto

TRA bado wana matatizo katika mfumo wao kwa upande wa security (signature) hivyo kuzidi kuchelewesha kukamilisha TIN na Exemption module. Hata hivyo tumeunganisha mifumo hii bila signature ili tuendeleo na zoezi la UAT kwa module ya TIN na Exemption wakati TRA wakiendelea kutatua tatizo.